

3-5 해제 봉대산성 및 봉수대 복원사업

사업성격	계속	완료시기	장 기 임기후	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	------------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 무안군 내 문화유산에 대한 발굴 및 보존·정비 정책 수립
- 무안 봉대산성과 봉수대 연계를 통한 무안군 역사문화자원으로 활용
 - 봉대산 봉수대 및 봉대산업 복원 사업 준공

2. 추진개요

- 추진기간 : 2023. 1. ~ 2035. 12.
- 사업위치 : 해제면 학송리 산 52번지 일원
- 소요예산 : 10,000백만원【국비5,000, 군비5,000】
- 주요내용
 - 해제면 봉대산성 및 봉대산 봉수대에 대한 정밀 발굴 실시
 - 발굴 결과를 바탕으로 한 기본계획 및 실시설계 실시
 - 무안 봉대산성 및 봉수대에 대한 복원·정비 실시

3. 연차별 실천계획

목표년도	세부 실천내용	소요예산 (백만원)	목 표 이행률(%)
임 기 내	2023년 - 무안 봉대산성 시굴조사 실시 : 2023. 4. ~ 2024. 4.	70	5
	2024년 - 전라남도 문화재 지정신청서 제출 : 2월 - 무안 봉대산성 발굴사업 1차년도 실시 : 3 ~ 12월	550	10
	2025년 - 무안 봉대산성 발굴사업 2차년도 실시 : 3 ~ 12월	500	15
	2026년 - 무안 봉대산성 발굴사업 3차년도 실시 : 3 ~ 12월	450	20
임기이후	- 무안 봉대산성 복원·정비 기본계획 수립 : 2027. 2. ~ 12월 - 무안 봉대산성 복원·정비 실시설계 용역 : 2028. 2. ~ 12월 - 무안 봉대산성 복원·정비 사업 : 2029. 2. ~ 2035. 12.	8,500	100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	10,070	-	1,570	-	70	550	500	450	8,500
국비	5,000	-	750	-	-	275	250	225	4,250
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	5,070	-	820	-	70	275	250	225	4,250
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 봉대산성에 대한 발굴 및 복원.정비를 통해 문화관광자원으로 활용
- 봉대산성에 대한 발굴 및 정비 등을 통한 무안 내 고대 유적에 대한 보존 및 정비 체계 구축

문화예술과	문화예술과장 오선희 문화시설보존팀장 강주희	담당자	설경수 (☎450-4094)
-------	-------------------------	-----	-----------------