

2-4 오룡 복합문화센터 건립

사업성격	계속	완료시기	장 기 임기내	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	------------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 대규모 택지 준공 및 인구증가에 따른 주민의 문화·예술·정보·교육 등을 수행할 공간 부재 및 주민 간 소통역할을 할 거점 센터 구축 필요
 - 복합문화센터 1개소 건립

2. 추진개요

- 추진기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 소요예산 : 23,275백만원【국비750, 도비1,275, 군비21,250】
- 주요내용
 - 위 치 : 일로읍 오룡리 오룡지구 청사16블럭
 - 사업내용 : 생활문화센터, 다함께돌봄센터, 공동육아나눔터, 건강생활지원센터

3. 연차별 실천계획

목표년도	세부 실천내용	소요예산 (백만원)	목 표 이행률(%)
임 기 내	2023년 ○ 건축 기획 및 심의		15
	2024년 ○ 실시설계	1,500	25
	2025년 ○ 실시설계 완료 ○ 건축 공사 착공	8,875	45
	2026년 ○ 건립 공사 완료	275	90
임기이후	○ 개관 및 운영		100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	23,275	750	22,525	-	-	1,500	10,375	10,650	-
국비	750	150	600	-	-	600	-	-	-
도비	1,275	-	1,275	-	-	900	375	-	-
군비	21,250	600	20,650	-	-	-	10,000	10,650	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 주민들의 문화·예술·정보·교육 등을 수행할 공간 및 소통역할을 하는 거점센터 마련