

3-7 영산강권역 도자문화 플랫폼 구축

사업성격	계속	완료시기	장 기 임기후	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	------------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 지역의 특화된 이미지 구축을 통한 거점지 방문객 유입기능을 강화하고 도자기와 몽탄역을 테마로 한 도자문화체험플랫폼 조성
- 영산강 일원 역사문화 자원을 연계하여 다양한 지역개발 및 관광활성화

2. 추진개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2027.
- 소요예산 : 5,880백만원【도비 2,200, 군비 3,680】
- 주요내용
 - 규 모 : 6,384㎡
 - 사업내용 : 도자문화플랫폼 신축, 야외 체험공간, 도자예술공원 등 조성

2. 연차별 실천계획

목표년도	세부 실천내용(확인지표)	소요예산 (백만원)	목 표 이행률(%)
임 기 내	2023년 까지 · 기본계획 및 타당성조사 용역 추진 · 주민설명회 개최 지역주민의견 수렴 · 남부권 광역관광 개발사업 신청('22.7) - 미선정 · 지역성장 전략사업 공모 신청('23.4.) - 미선정	-	20
	2024년 · '25년도 지방자치단체 전환사업 신청('24.6.) · 편입토지 보상 협의 추진	-	40
	2025년 · 편입토지 매입 및 실시설계용역 추진	2,480	60
	2026년 · 공사 착수	1,800	80
임기이후	· 공사 준공 및 시설 운영	1,600	100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	5,880	-	4,280	-	-	-	2,480	1,800	1,600
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	2,200	-	1,400	-	-	-	500	900	800
군비	3,680	-	2,880	-	-	-	1,980	900	800
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 주민 주도의 자립적 성장 기반을 토대로 지역의 혁신성장 유도
- 지역문화를 연계한 관광자원 개발로 지역경제 활성화

관광과	관광과장 하영미	관광개발팀장 임경남	담당자	이창언 (☎450-5477)
-----	----------	------------	-----	-----------------