

5-16 생활폐기물 공공처리시설 확충

사업성격	계속	완료시기	장 기 임기후	사업주체	무안군	정부지원 필요	필요
------	----	------	------------	------	-----	---------	----

1. 공약목표

- 신규 생활폐기물처리시설(소각시설, 매립시설, 재활용시설) 설치

2. 추진개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2030.
- 소요예산 : 60,280백만원【국비25,205, 군비35,075】

※ 비광역화 및 민간투자사업 전환시 예산 변경.

○ 주요내용

- 위 치 : 미 정
- 규 모 : 소각시설 80톤/일(광역화시), 매립시설 267천m³
재활용시설(자동선별) 20톤/일
- 사업내용 : 신규 생활폐기물시설 확충 설치

3. 연차별 실천계획

목표년도	세부 실천내용	소요예산 (백만원)	목표이행률 (%)
임 기 내	2022년 - 주변마을 협의	-	1
	2023년 - 주변마을 협의 및 설명회 추진 - 입지선정 계획 공고 및 입지선정위원회 선정 추진	93	3
	2024년 - 입지결정 추진 · 입지선정위원회 추진 · 입지타당성조사 및 전략환경영향평가 수행	250	8
	2025년 - 폐기물처리시설 확충사업 계획 공고 및 사업고시 - 기본 및 실시설계 사전 추진 - 사전절차 수행 및 공사착공 준비	400	12
	2026년 - 공사추진	14,980	30
임기이후	- 공사 및 준공, 시운전	44,557	100

4. 연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	사업비	기투자 ('22.6까지)	임기 내					임기 후	
			소계	2022 ('22 하반기)	2023	2024	2025		2026
계	60,280	-	31,734	50	-	3,139	14,273	14,272	28,546
국비	25,204	-	13,276	-	-	1,347	5,965	5,964	11,928
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	35,076	-	18,458	50	-	1,792	8,308	8,308	16,618
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 기대효과

- 기존 생활폐기물 공공처리시설의 용량부족을 해소하고 원활한 생활폐기물 처리를 통하여 군민의 깨끗한 정주여건을 확보하고 안정적인 삶의 질을 확보
- 2030년에 추진되는 직매립 금지에 대한 대안을 마련하고, 최신의 기술을 반영한 공공처리시설을 설치함으로써 군민의 건강한 삶을 도모할 수 있는 기반을 마련

환경과	환경과장 김지열	환경시설팀장 선민수	담당자	박신우 (☎450-5573)
-----	----------	------------	-----	-----------------